
Leszno: remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 596888-N-2019  
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  
nie  
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  
tak  
Numer ogłoszenia: 510212863-N-2019  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Krajowy numer identyfikacyjny 
41110291700000, ul. Plac Kościuszki  4, 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo 
Polska, tel. 655 296 834, e-mail sporg@powiat-leszczynski.pl, faks .  
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat-leszczynski.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
OR.VI.272.9.2019  
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń na parterze oraz sanitariatów na parterze, 
II i III piętrze w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie.  
 
II.4) Główny kod CPV: 45453000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 
ramowa/dynamiczny system zakupów:  
od 4 października 2019 r. do 9 grudnia 2019 r.  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY  



V.1) DATA ZMIANY UMOWY:  
27/11/2019  
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:  
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:  
zwiększenie zakresu robót budowlanych o dodatkowe roboty budowlane, wydłużenie terminu 
realizacji zamówienia do dnia 23 grudnia 2019 r., zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o 
kwotę 39 352,79 zł brutto  
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:  
Konieczność wykonania robót dodatkowych,które nie wchodziły w zakres zamówienia 
podstawowego, a stały się niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, 
co zostało stwierdzone w protokole konieczności sporządzonym przez inspektora nadzoru. 
Ponadto w związku ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia niezbędne stało się 
wydłużenie terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy.  
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:  
 


