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Przewodniczący Rady 

Powiatu Leszczyńskiego 

Pan Jan Szkudlarczyk 

 

 

 W odpowiedzi na interpelację Pana Stanisława Kasperskiego złożoną na Sesji 

Rady Powiatu Leszczyńskiego w dniu 17 stycznia 2024 r. dotyczącą zaawansowania 

prac projektowych  dla zadania p. n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P 

od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” informuję, co następuje: 

 

1) na jakim etapie jest projekt budowlany tej drogi i jaki jest końcowy zakres 

prac? 

 

Projekt budowlany jest już opracowany i zostały uzyskane uzgodnienia 

branżowe. 

W związku z inwestycją przewiduje się wykonanie następujących robót 

budowlanych:  

• poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,0m oraz wykonanie nowej nawierzchni 

jezdni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji krawędzi jezdni na odcinkach 

w km 0+000 – 3+274 oraz 5+091,99 – 6+593,83,  

• budowę jednostronnego chodnika w m. Wijewo w km 0+450 – 0+825 

oraz w m. Potrzebowo w km 3+987 – 4+106,  

• budowę kanalizacji deszczowej w m. Wijewo na długości projektowanego 

chodnika,  

• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,00m (z uwagi 

na trudne warunki, spowodowane istniejącym zagospodarowaniem terenu, 

szerokość poboczy odcinkami została zawężona do min. 0,50m),  

• przebudowę zjazdów, 

• przebudowę przepustów pod drogą powiatową oraz pod zjazdami, 

• zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych, 

• wykonanie mikrodywanika slurry seal lub podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia w m. Potrzebowo. 

 

2) na jakim etapie jest opracowanie Karty informacyjnej inwestycji? 

 

Karta Informacyjna Inwestycji została opracowana. Z uwagi na negatywne 

stanowisko RDOŚ z Poznania, Karta zostanie jeszcze uzupełniona 

o te elementy, które są możliwe do wykonania w ramach Karty Informacyjnej. 

Uzupełnienie zostanie złożone w terminie do 02.02.2024. Po złożeniu 

uzupełnienia powinna zostać wydana przez Gminę Wijewo decyzja 



środowiskowa. W przypadku decyzji Gminy Wijewo o konieczności 

opracowania Raportu termin uzyskania decyzji środowiskowej przedłuży się 

o kolejne 3 do 4 miesięcy. 

 

3) jaki jest termin do kiedy musi zostać wyłoniony wykonawca tej inwestycji 

(zgodnie z wytycznymi Rządowego funduszu „Polski Ład”)? 

 

Program dofinansowania nie narzuca terminu podpisania umowy. 

Postępowanie zakupowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy 

lub  wykonawców inwestycji musi zostać ogłoszone przez nie później 

niż w terminie 9 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK promesy wstępnej 

tj. w tym przypadku do dnia 13.05.2024 r. Po zakończeniu i rozstrzygnięciu 

postępowania zakupowego, skutkującego wyborem wykonawcy 

lub wykonawców wymagane jest złożenie do Banku Gospodarstwa Krajowego 

wniosku o udzielenie promesy, która stanowi podstawę do zawarcia umowy 

lub umów na realizację inwestycji. 

 

4) czy istnieje zagrożenie utraty dofinansowania? 

 

Nierozpoczęcie postępowania zakupowego w terminie, o którym mowa powyżej  

(tj. do 13.05.2024 r.) jest równoznaczne z utratą dofinansowania 

dla ww. inwestycji z Programu. Stosując się do ww. zapisów na chwilę obecną 

nie ma zagrożenia utraty wsparcia.  

 

                  Starosta Leszczyński 

 

       (-) Jarosław Wawrzyniak  

 


