

Leszno, dnia 6 grudnia 2011 r.

PCPR.V. 230- 4 ZP/11

**Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do przetargu nieograniczonego na prace inwestycyjne związane z wykonaniem
docieplenia, budową schodów wejściowych i elewacją zewnętrzną
budynku dawnej szkoły w Kąkolewie.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prace inwestycyjne związane z wykonaniem docieplenia, budową schodów wejściowych i elewacją zewnętrzną budynku dawnej szkoły w Kąkolewie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakres zmiany SIWZ.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:

„VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane – w terminie do dnia 21 maja 2012 r., z zastrzeżeniem §7 umowy stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji.”

Powinno być:

„VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty budowlane – w terminie do dnia 30.12.2011 r. z zastrzeżeniem §7 oraz § 11 a umowy stanowiącej załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji.”

Ponadto we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r.”

zaś po § 11 dodaje się § 11 a w następującym brzmieniu:

§ 11a.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji wystąpienia czynników obiektywnych niezależnych od wykonawcy, w szczególności warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót będących przedmiotem umowy w wyznaczonym terminie.

**KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

mgr Emilia Konieczna