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Kompleksowa inspekcja, nadzór i monitoring nad zadaniami: 
1) Zadanie 1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 
Włoszakowice, jednostka ewidencyjna Włoszakowice; 
2) Zadanie 2 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów 
Górka Duchowna, Klonówiec, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, 
Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo, 
Żakowo, jednostka ewidencyjna Lipno. 
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I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE 

1. Zamawiający: Powiat Leszczyński. 
2. Zakres i cel opracowania. 

2.1. Zakres opracowania: 

Obiekt będący przedmiotem prac nadzorowanych w ramach Zadania 1 położony jest na terenie 
województwa wielkopolskiego, w powiecie leszczyńskim, w jednostce ewidencyjnej Włoszakowice. 
Obejmuje obręb ewidencyjny Włoszakowice. 

Obiekt będący przedmiotem prac nadzorowanych w ramach Zadania 2 położony jest na terenie 
województwa wielkopolskiego, w powiecie leszczyńskim, w jednostce ewidencyjnej Lipno. Obejmuje 
obręby ewidencyjne: Goniembice, Górka Duchowna, Klonówiec, Koronowo, Lipno, Mórkowo, 
Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo i Żakowo. 

2.2. Celem opracowanie jest kontrola, nadzór oraz monitoring nad pracami geodezyjnymi 
i kartograficznymi związanymi z modernizacjami ewidencji gruntów i budynków realizowanymi 
w wymienionych Zadaniach 1 i 2, w tym: 

2.2.1. Kontrole terenowe wraz z pomiarem i wywiadem kontrolnym, a także sporządzeniem 
stosownej dokumentacji w celu porównania z wynikami prac terenowych Wykonawców prac 
nadzorowanych. 

2.2.2. Kontrole terenowe działań związanych z osnową szczegółową i pomiarową. 
2.2.3. Kontrole dokumentacji przekazanej przez Wykonawców prac nadzorowanych, w tym 

projektów operatów opisowo-kartograficznych w ich formie cyfrowej przygotowanej według 
wytycznych warunków technicznych na prace nadzorowane. 

2.2.4. Kontrole danych, w tym plików wymiany danych. 
2.2.5. Bieżące prowadzenie uzgodnień, w tym Dzienników Robót oraz Elektronicznych Dzienników 

Robót. 
2.2.6. Kontrola zgodności prowadzonych procedur administracyjnych (postępowań) towarzyszących 

wykonywanym pracom modernizacyjnym, w tym między innymi procedur wyłożenia projektu 
operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu. 

2.2.7. Kontrola zasilenia kopii bazy danych PZGiK zrealizowanego w ramach etapu 2 prac 
nadzorowanych  jak i produkcyjnej bazy danych PZGiK zrealizowanego w ramach etapu 3 
prac nadzorowanych. 

2.2.8. Sporządzenie dokumentacji kontrolnej i przedstawienie jej Zamawiającemu. 
2.2.9. Dostawa serwisu internetowego w formie e-usługi wraz z zapewnieniem serwera, silnika bazy 

danych oraz łącza internetowego w celu prawidłowego i nieprzerwanego działania 
utworzonego i udostępnionego serwisu. 

3. Wymagania formalno-organizacyjne. 

3.1. Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Lesznie, zwanym dalej Ośrodkiem. 

3.2. W imieniu Zamawiającego działa Geodeta Powiatowy, który nadzoruje bezpośrednio prace nadzoru. 

3.3. Wykonawca prac nadzoru zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót 
a w szczególności do dostarczenia Elektronicznego Dziennika Robót i prowadzenia zapisów zarówno 
swojej pracy jak i umożliwienie prowadzenia zapisów Wykonawcom prac nadzorowanych. Wszelkie 
uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą prac nadzoru a Zamawiającym stają się wiążące w chwili 
umieszczenia ich w Dzienniku Robót i podpisaniu przez Wykonawcę prac nadzoru i Zamawiającego. 
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Wykonawca prac nadzoru określi listę osób mogących występować w jego imieniu w osobnym 
dokumencie. Jako osobę występującą w imieniu Zamawiającego określa się Geodetę Powiatowego. 

3.4. Wykonawca pracy nadzoru zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszymi warunkami 
technicznymi. Zmiana tych warunków technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie 
dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że 
zmieniających istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę prac 
nadzoru z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Robót. 

3.5. Wykonawca prac nadzoru zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów  
w sprawie realizacji zadania z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający 
i Wykonawca prac nadzoru przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną lub za pomocą 
EDR. Materiały cyfrowe przekazywane będą pocztą elektroniczną, na serwer FTP Wykonawcy prac 
nadzoru lub na nośnikach elektronicznych dostarczonych przez Wykonawcę prac nadzoru. 

3.6. W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia 
lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych 
warunkach technicznych, Wykonawca prac nadzoru zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień 
z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robót. 

3.7. Zadania wymagające bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym będą realizowane przez Wykonawcę 
prac nadzoru w miejscach i o czasie wskazanym przez Zamawiającego, w szczególności w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Lesznie, przy czym ustalenie miejsca i terminu nie może odbyć się później 
niż na 5 dni robocze przed terminem bezpośredniego kontaktu. 

3.8. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prac nadzoru odbywać się może za pomocą pism 
tradycyjnych lub poczty elektronicznej lub EDR, z uwzględnieniem pkt 3.3, przy czym ilekroć 
w warunkach technicznych wymienia się Dziennik Robót należy przez to rozumieć wersję 
elektroniczną dziennika w postaci EDR. 

3.9. Wykonawca prac nadzoru zobowiązany jest do udostępnienia opracowanych materiałów, opinii, 
wyników kontroli oraz wyników pomiarów i oględzin kontrolnych do weryfikacji przez 
Zamawiającego na każdym etapie realizacji prac nadzoru oraz do stosowania się do zaleceń 
Zamawiającego. Udostępnienie materiałów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 
dnia wezwania przez Zamawiającego. 

3.10. Wykonawca prac nadzoru wykorzystując dane ewidencyjne zobowiązany jest przestrzegać przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonawca prac jest zobowiązany do wystąpienia do Starosty 
Leszczyńskiego o upoważnienie do przetwarzania do danych osobowych na podstawie art. 37 ww. 
ustawy. 

3.11. Wykonawca prac nadzoru zobowiązany jest do przyjęcia takiej technologii pracy, aby pomiary 
terenowe (objęte definicją prac przygotowawczych zgodną z Regulaminem Konkursu WRPO2014+) 
nie przekroczyły 20% całkowitych kosztów wykonania pracy. 

3.12. Wykonawca prac nadzoru jest zobowiązany do pozyskania wszelkich niezbędnych narzędzi, w tym 
oprogramowania aby w pełnym zakresie odczytać oraz dokonać kompletnej kontroli wszystkich 
danych, w tym plików wymiany danych przygotowanych przez Wykonawców prac nadzorowanych, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych prac nadzorowanych. 

3.13. Przy wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dopuszcza się wykorzystanie 
technologii fotogrametrycznej. W przypadku zastosowania tej technologii Wykonawca prac nadzoru 
zobowiązany jest zapewnić dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia zawodowe, o których 
mowa w art. 43 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 
r. poz. 1629 z późn. zm.). 

4. Załączniki do niniejszych warunków technicznych: 

4.1. Załącznik nr 1 - Wzór protokołu kontroli. 
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4.2. Załącznik nr 2 - Warunki techniczne Zadania 1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 
Włoszakowice, jednostka ewidencyjna Włoszakowice. 

4.3. Załącznik nr 3 - Warunki techniczne Zadania 2 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów 
Górka Duchowna, Klonówiec, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, 
Sulejewo, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo, Żakowo, jednostka ewidencyjna Lipno. 

5. Obowiązujące przepisy prawne. 

5.1. Podstawowe przepisy prawne: 

5.1.1. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 ze 
zm.), zwana dalej ustawą pgik, 

5.1.2. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz., 2147 ze 
zm.), 

5.1.3. Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1491 ze zm.), 

5.1.4. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 778 ze zm.), 

5.1.5. Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2016 r., poz. 790 ze zm.), 
5.1.6. Ustawa z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), 
5.1.7. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909 ze 

zm.), 
5.1.8. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), 
5.1.9. Ustawa z 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r., poz. 700 ze zm.), 
5.1.10. Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2100), 
5.1.11. Ustawa z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zm.), 
5.1.12. Ustawa z 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. z 2011 r. Nr 52, 

poz. 539 ze zm.), 
5.1.13. Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.z 2016 r., poz. 2052), 
5.1.14. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), 
5.1.15. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze. zm.), 
5.1.16. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), 
5.1.17. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1068 ze zm.), 
5.1.18. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze. zm.), 
5.1.19. Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r., poz. 722 ze zm.), 
5.1.20. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r., poz. 391 ze zm.), 
5.1.21. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892), 
5.1.22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.), zwane dalej 
rozporządzeniem ws. EGiB, 

5.1.23. Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji 
gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się 
na terenach zamkniętych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 911), 

5.1.24. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247), 

5.1.25. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246), 

5.1.26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) 
zwane dalej rozporządzeniem ws. standardów, 
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5.1.27. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r.,  poz. 352), 

5.1.28. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic 
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r.,  poz. 199), 

5.1.29. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012, poz. 125), 

5.1.30. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. 
Nr 45, poz. 453), 

5.1.31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 
Trwałych (KŚT) (Dz.U. 2016, poz. 1864), 

5.1.32. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 ze zm.), 

5.1.33. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej 
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.  z 1998 r. Nr 157, poz. 1031 ze zm.), 

5.1.34. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg 
krajowych i wojewódzkich (Dz.U.  z 1998 r. Nr 160, poz. 1071), 

5.1.35. Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód 
powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz.U. z 2003 r. Nr 16, poz. 
149), 

5.1.36. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 
wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122 ze zm), 

5.1.37. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem 
rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1191 ze zm.). 

5.2. W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi w punkcie 4.1 należy stosować 
poniższe przepisy techniczne: 

5.2.1. Instrukcja techniczna G-5 - Ewidencja gruntów i budynków, wytyczne techniczno-
organizacyjne wprowadzone zarządzeniem nr 16 Głównego Geodety Kraju z 3 listopada 
2003r., 

5.2.2. Wytyczne techniczne G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych. 

5.2.3. Format zakresów przestrzennych dokumentów w postaci plikowej: 
www.skylinesoft.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.5.1/APIReferenceGuide/ 
Well_Known_Text_and_Well_Known_Binary_WKT_and_WKB.htm). 

Uwaga - w trakcie wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na postępującą aktualizację 
przepisów prawa w zakresie geodezji i kartografii. 
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II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC NADZORU 

6. Bieżące kontakty Wykonawcy prac nadzoru z Zamawiającym i Wykonawcą prac nadzorowanych. 

6.1. Wykonawca prac nadzoru jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika Robót prac nadzoru oraz do 
nadzoru prowadzenia Dzienników Robót prac nadzorowanych, w tym do udostępnienie serwisu EDR 
aby za jego pomocą prowadzić Dzienniki Robót. 

6.2. Prace nadzoru Wykonawca prac nadzoru jest zobowiązany rozpocząć od organizacji spotkania 
informacyjnego z Zamawiającym i Wykonawcą prac nadzoru. Na spotkaniu tym Wykonawca prac 
nadzoru przedstawi informacje na temat wymagań wynikających z warunków technicznych prac 
nadzorowanych, wymagań związanych z realizacją samego nadzoru oraz udzieli niezbędnych 
informacji na temat serwisu internetowego wspomagającego nadzór. 

6.3. Po przeprowadzeniu spotkań informacyjnych dalsze kontakty z Wykonawcą prac nadzorowanych będą 
odbywały się za pośrednictwem dostarczonego serwisu internetowego oraz ewentualnie za 
pośrednictwem korespondencji elektronicznej, przy czym osoba przesyłająca korespondencję jest 
zobowiązana do niezwłocznego ujawnienia treści korespondencji jako wpis w EDR. 

6.4. Wykonawca prac nadzoru ma obowiązek zachować nieprzerwanie bieżące kontakty z Wykonawcą prac 
nadzorowanych oraz Zamawiającym, w tym zapewnić niezwłoczne odpowiedzi na zapytania 
i konsultacje. 

6.5. Wykonawca prac nadzoru ma obowiązek prowadzić dokumentację ze wszystkich spotkań w formie 
notatek, ustaleń, protokołów i zamieszczać tę dokumentację w EDR. 

7. Serwis internetowy służący do realizacji prac nadzoru. 

7.1. Wykonawca prac nadzoru udostępni serwis internetowy w postaci e-usługi, spełniający łącznie 
następujące warunki ogólne: 

7.1.1. Możliwość obsługi serwisu przez dowolną przeglądarkę internetową bez konieczności 
instalowania dodatkowych wtyczek lub apletów. 

7.1.2. Wielodostępowość serwisu poprzez utworzenie i zarządzanie kontami i grupami kont 
użytkowników z podziałem praw użytkowników na administratorów, moderatorów, 
przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawców prac nadzorowanych i Wykonawca prac 
nadzoru. 

7.1.3. Wielopoziomowość dostępu poprzez utworzenie i zarządzanie kontami użytkowników 
z podziałem na poziom Zamawiającego i poziom przedmiotu nadzoru (Zadania). 

7.1.4. Możliwość konfiguracji w serwisie dowolnych harmonogramów poszczególnych Zadań wraz 
z automatyczną kontrolą przekroczeń terminów i przesyłaniem informacji o przekroczeniach 
zainteresowanym użytkownikom. 

7.1.5. Możliwość prowadzenia elektronicznego dziennika robót (EDR) służącego do dokonywania 
uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcami prac nadzorowanych oraz Wykonawcą 
prac nadzoru. EDR musi odpowiadać funkcjonalności klasycznego Dziennika Robót wraz 
z możliwościami internetowego forum dyskusyjnego tak, by poszczególne wpisy można było 
śledzić i prowadzić kontekstowo według tematów (wątków) z zastosowaniem 
wielopoziomowej i wielo-relacyjnej struktury wątków.  

7.2. Mechanizm EDR musi spełniać łącznie następujące warunki: 

7.2.1. Każdy wpis do EDR musi zawierać co najmniej: jednoznaczny identyfikator wpisu, temat 
wątku, temat wpisu, użytkownika wpisu (tworzącego, modyfikującego, archiwizującego), 
rodzaj wpisu (pytanie, odpowiedź,  harmonogram, komentarz, działanie), atrybut daty (wpisu, 
dodania wpisu do bazy danych serwisu, modyfikacji, archiwizacji), treść wpisu, możliwość 
wielo-relacji do innych wpisów (nadrzędnych, podrzędnych, równorzędnych). 
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7.2.2. Wpis do EDR musi posiadać funkcjonalność prostego edytora tekstu gdzie możliwe będzie 
formatowanie tekstu (zmiana czcionek spośród systemowych, pogrubianie, pochylanie, 
ustalanie wielkości czcionki, podkreślanie, justowanie, wcięcia, indeksy górne i dolne, 
wstawianie list wielopoziomowych,  justowani), osadzanie tabel, rysunków, zdjęć w tym 
przykładów kopii plikowych, odnośników do plików (np.: dla plików raportów kontroli lub 
przykładów kopii cyfrowych dokumentów) wraz z monitoringiem pobrań (liczba pobrań, 
użytkownik pobierający, data pobrania), adresów internetowych. 

7.2.3. Mechanizm prowadzenia wpisów do EDR musi odpowiadać funkcjonalności klasycznego 
Dziennika Robót wraz z możliwościami forum dyskusyjnego tak, by poszczególne wpisy 
można było śledzić i prowadzić kontekstowo według tematów (wątków) z zastosowaniem 
wielopoziomowej i wielo-relacyjnej struktury wątków. 

7.2.4. Liczba uruchomionych EDR w ramach serwisu musi być dostosowana do wymogów 
formalnych prac podlegających nadzorowi jak i prac samego nadzoru. 

7.2.5. EDR musi mieć możliwość sprawnego filtrowania i sortowania wpisów po wszystkich 
atrybutach wpisów. 

7.2.6. EDR musi mieć możliwość archiwizacji, rozdzielania, łączenia jak i podpinania oraz 
przepinania poszczególnych wpisów. 

7.2.7. EDR musi mieć możliwość powiadamiania wybranych manualnie lub zdefiniowanych 
grupowo użytkowników o wszelkich zmianach w EDR. 

7.2.8. EDR musi być ściśle powiązany z mechanizmem harmonogramów, tak by wpisy rodzaju 
"harmonogram" związane z np.: przekazaniem transzy danych do kontroli; aktualizowały 
mechanizm automatycznej kontroli terminów umownych Przedmiotu nadzoru. 

7.2.9. Wpisy dokonywane przez Wykonawcę prac nadzoru a dotyczące zgłoszenia informacji 
o wykonaniu prac nadzoru muszą mieć możliwość weryfikacji przez Beneficjenta wraz 
z poświadczeniem weryfikacji w postaci raportu poświadczenia w formacie PDF. 

7.2.10. Wpisy dokonywane przez Wykonawców prac nadzorowanych a dotyczące  zgłoszenia 
informacji o wykonaniu prac Przedmiotu nadzoru muszą mieć możliwość weryfikacji przez 
Wykonawcę prac nadzoru wraz z poświadczeniem weryfikacji w postaci raportu 
poświadczenia w formacie PDF. 

7.3. Pozostałe dostarczone w ramach serwisu mechanizmy: 

7.3.1. Mechanizm automatycznego i manualnego powiadamiania wybranych lub wszystkich 
użytkowników serwisu za pośrednictwem panelu powiadamiania, który działał będzie na 
zasadzie dedykowanego mailingu. 

7.3.2. Mechanizm tzw. szybkiego powiadamiania na stronie głównej serwisu o informacjach, które 
dotyczą działania serwisu. 

7.3.3. Możliwość wpisywania przez Wykonawców prac nadzorowanych ilości wykonanych 
i przeznaczonych do wykonania jednostek roboczych prac dla poszczególnych procesów 
przedmiotu nadzoru. 

7.3.4. Mechanizmy weryfikacji deklaracji Wykonawców prac nadzorowanych. 
7.3.5. Mechanizmy służące do predykcji teoretycznych terminów zakończenia prac na podstawie 

deklaracji Wykonawców prac nadzorowanych wraz z wizualizacją uzyskanych wyników. 

7.4. Możliwość wykonywania raportów: 

7.4.1. przekroczeń terminów harmonogramów poszczególnych Zadań, 
7.4.2. pojedynczych wpisów, grup wpisów lub wszystkich wpisów dla każdego z prowadzonych 

Dzienników Robót (EDR), 
7.4.3. informacji o występujących trudnościach w realizacji prac, 
7.4.4. kontroli poszczególnych transzy danych, 
7.4.5. wszystkie powyższe raporty zagregowane według poziomu dostępności. 

7.5. Wykonawca prac nadzoru zapewnieni nieprzerwane i bezawaryjne działanie serwisu od momentu jego 
przekazania do użytkowania do końca trwania nadzoru. 
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7.6. Wykonawca prac nadzoru skonfiguruje serwis na swoim serwerze oraz zapewni jego dostęp dla 
użytkowników w liczbie do 20 równocześnie zalogowanych wraz z utrzymaniem łącza internetowego 
o przepustowości nie mniejszej niż 50 Mb na sekundę 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

7.7. Wykonawca prac nadzoru udostępni silnik bazy danych służący do przechowywania i zarządzania 
danymi serwisu wraz z zapewnieniem kopii zapasowych. 

7.8. Wykonawca prac nadzoru przekaże instrukcję obsługi serwisu zarówno Zamawiającemu jak 
i Wykonawcom prac nadzorowanych. Instrukcja obsługi ma być również dostępna w interfejsie 
serwisu. 

8. Opis prac monitoringu. 

8.1. W trakcie wykonywania prac nadzoru Wykonawca prac nadzoru jest zobowiązany monitorować postęp 
prac podlegających nadzorowi. W tym celu, za pośrednictwem udostępnionego serwisu 
internetowego, Wykonawca prac nadzoru jest zobowiązany do przesyłania zapytań do Wykonawców 
prac nadzorowanych, mających na celu precyzyjne i szczegółowe ustalenie postępu poszczególnych 
procesów prac nadzorowanych. Informacje takie nie mogę opierać się wyłącznie na deklaracjach 
Wykonawców prac nadzorowanych w zakresie określenia np.: udziału procentowego ilości prac 
wykonanych do ilości wszystkich prac. Wykonawca prac nadzoru jest zobowiązany do pozyskiwania 
informacji o ilości prac wykonanych, ilości prac pozostających do wykonania oraz dodatkowo do 
weryfikacji uzyskanych informacji za pomocą alternatywnych sprawdzeń lub oceny próbek 
wykonanych danych lub kontroli Wykonawcy przedmiotu umowy w miejscu wykonywania 
przedmiotu umowy lub innych działań potwierdzających wiarygodność uzyskanych informacji. 

8.2. Uzyskane informacje o postępie prac należy gromadzić w bazie danych serwisu oraz sukcesywnie 
poddawać analizie w celu obliczenia teoretycznego przewidywanego terminu zakończenia 
poszczególnych procesów prac nadzorowanych jak i całego przedmiotu nadzoru. Obliczenia prognozy 
należy wykonać w oparciu o ekonometryczny model parametryczny wykorzystując do tego klasyczny 
wagowany liniowy model trendu. Wagi poszczególnych procesów modelu muszą zostać obliczone 
przez Wykonawcę prac nadzoru w oparciu o doświadczenia własne zdobyte przy realizacji podobnych 
prac nadzoru. Założone ilości jednostek prac występujących w poszczególnych procesach należy 
obliczyć w porozumieniu z Zamawiającym oraz w konsultacji z Wykonawcami prac nadzorowanych. 

8.3. Zapytania należy przesyłać do Wykonawców prac nadzorowanych oraz analizować nie rzadziej niż 
jeden raz w miesiącu, do 5 dnia każdego miesiąca. 

8.4. Zarówno zapytania jak i sama analiza w celu wykonania prognozy musi operować na niezależnym 
monitoringu następujących procesów prac nadzorowanych: 

8.4.1. Proces analizy materiałów źródłowych pozyskanych z PODGiK w Lesznie, gdzie należy 
analizować liczbę działek ewidencyjnych, dla których planuje się dokonać weryfikacji danych 
w oparciu o materiały źródłowe oraz liczbę działek ewidencyjnych dla których dokonano 
weryfikacji danych. 

8.4.2. Proces analizy materiałów źródłowych pozyskanych z PODGiK w Lesznie, gdzie należy 
analizować liczbę budynków ewidencyjnych, dla których planuje się dokonać weryfikacji 
danych w oparciu o materiały źródłowe oraz liczbę budynków ewidencyjnych dla których 
dokonano weryfikacji danych. 

8.4.3. Proces pozyskiwania danych ze źródeł danych spoza PODGiK w Lesznie, gdzie należy 
analizować liczbę źródeł danych do przeanalizowania oraz liczbę przeanalizowanych źródeł 
danych. 

8.4.4. Proces pozyskiwania danych o obiektach budynków ewidencyjnych z wywiadów terenowych, 
gdzie należy analizować liczbę budynków do opracowania oraz liczbę opracowanych 
budynków. 

8.4.5. Proces pozyskiwania danych o obiektach użytków gruntowych z wywiadów terenowych, gdzie 
należy analizować liczbę budynków do opracowania oraz liczbę opracowanych budynków. 

8.4.6. Proces pozyskiwania danych o granicach działek ewidencyjnych, gdzie należy analizować 
liczbę działek przeznaczonych do ustalenia oraz liczbę działek ustalonych. 



 

 
Projekt współfinansowany ze środków WRPO na lata 2014-2020. 
Tytuł projektu: Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych 
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług. 
Nr umowy: RPWP.02.01.02-30-0018/16-00 

9 

8.4.7. Proces pozyskiwania danych o osnowie geodezyjnej szczegółowej, gdzie należy analizować 
liczbę punktów osnowy przekazanych do opracowania oraz liczbę opracowanych (w tym 
pomierzonych) punktów osnowy szczegółowej. 

8.4.8. Proces pozyskiwania danych o osnowie geodezyjnej pomiarowej, gdzie należy analizować 
liczbę punktów osnowy przekazanych do opracowania oraz liczbę opracowanych (w tym 
pomierzonych) punktów osnowy pomiarowej. 

8.4.9. Proces opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, gdzie należy analizować 
wyłącznie fakt przygotowania lub nie przygotowania kompletnej i poprawnej dokumentacji. 

8.4.10. Inne procesy ustalone w toku prac z Zamawiającym. 

9. Opis prac nadzoru w zakresie kontroli terenowych. 

9.1. Kontrole terenowe mają na celu między innymi pozyskanie danych służących do wykonania kontroli 
jakościowych produktów. 

9.2. Kontrole terenowe należy wykonać w sposób punktowy i przekrojowy. W ramach kontroli punktowych 
należy określić miejsca kontroli i wykonać w nich kompletne opracowanie danych ewidencyjnych 
w celu porównania z danymi i dokumentami przegotowanymi przez Wykonawcę prac 
nadzorowanych. W ramach kontroli przekrojowych należy dokonać przekrojowego (np.: wszystkie 
obiekty ewidencyjne wzdłuż wybranej ulicy) porównania danych przygotowanych przez Wykonawcę 
prac nadzorowanych z danymi terenowymi (faktycznymi). 

9.3. Kontrole terenowe wykonać należy wraz z pomiarem i wywiadem kontrolnym, a także sporządzeniem 
stosownej dokumentacji w celu porównania z wynikami prac terenowych Wykonawców prac 
nadzorowanych dla nie mniej niż 2% budynków ewidencyjnych oraz odpowiadających działek 
ewidencyjnych. 

9.4. Kontrole terenowe działań związanych z osnową szczegółową i pomiarową Wykonawca prac nadzoru 
jest zobowiązany wykonać dla nie mniej niż 2% punktów osnowy szczegółowej i pomiarowej. 

9.5. Wykonawca prac nadzoru, za pomocą własnych zasobów ludzkich i technologicznych, wykona kontrole 
terenowe stosując wyłącznie geodezyjne pomiary terenowe oraz wywiady kontrolne wraz ze 
sporządzeniem stosownej dokumentacji, zachowując następujące warunki i zasady: 

9.5.1. Wykonawca prac nadzoru wykona pomiary obrysów budynków na osnowę geodezyjną wraz 
z niezależnym obmiarem ich czołówek; 

9.5.2. Wykonawca prac nadzoru wykona pomiary zasięgów użytków gruntowych pod budynkiem 
wraz z określeniem ich oznaczenia; 

9.5.3. Wykonawca prac nadzoru wykona pomiary innych elementów zagospodarowania terenu 
mających istotny wpływ na przebieg i zasięg użytku gruntowego, w tym pomiary ogrodzeń 
i urządzeń infrastruktury; 

9.5.4. Wykonawca prac nadzoru wykona dokumentację fotograficzną każdego mierzonego budynku 
z co najmniej trzech dostępnych stron; 

9.5.5. Wykonawca prac nadzoru wykona dokumentację z pomiaru i wywiadu, w tym: sporządzi 
arkusze danych ewidencyjnych budynków, szkice polowe z pomiaru budynków i użytków, 
raporty z obliczeń, wykazy współrzędnych punktów pomierzonych, dzienniki pomiarowe oraz 
raporty z pomiarów GPS jeżeli takie zostaną wykonane; 

9.5.6. W ramach kontroli punktowych Wykonawca prac nadzoru nie może pomierzyć więcej niż 5 
budynków w jednym skupisku chyba, że zachodzą co do tego istotne przesłanki. Istotne 
przesłanki wymagające pomierzenia większej niż 5 liczby budynków w jednym skupisku mogą 
występować dla nie więcej niż 10% przypadków; 

9.5.7. Wykonawca prac nadzoru musi wykonać pomiary i wywiady kontrolne dla co najmniej 25% 
obrębów podlegających pracom modernizacyjnym przy czym jeżeli Zadanie obejmuje mniej 
niż 5 obrębów ewidencyjnych pomiary i wywiady kontrolne należy wykonać dla nie mniej niż 
1 obrębu wskazanego przez Zamawiającego; 

9.5.8. Zakres pomiarów, wywiadów terenowych jak i zakres ich udokumentowania nie może być 
węższy niż określony w warunkach technicznych prac objętych nadzorem; 
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9.5.9. Wszelkie pomiary jakie musi wykonać Wykonawca prac nadzoru należy wykonać metodami 
pomiaru bezpośredniego w terenie. Nie dopuszcza się stosowania geodezyjnych pomiarów 
kartometrycznych oraz geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych. 

10. Opis prac nadzoru w zakresie kontroli danych i dokumentacji. 

10.1. Kontrola dokumentacji i danych dzielić się będzie na ilościową i jakościową, przy czym kontrola 
jakościowa jest podzielona na kontrolę manualną i automatyczną. 

10.2. Kontrola ilościowa polegać będzie na sprawdzeniu zgodności danych przygotowanych przez 
Wykonawców prac nadzorowanych z wytycznymi co do ich przygotowania zawartymi w warunkach 
technicznych na prace nadzorowane oraz ze sprawdzeniem ilości danych i dokumentów w stosunku 
do ilości faktycznej lub zakładanej przez Zamawiającego. 

10.3. Kontrole ilościowe i jakościowe dokumentacji przygotowanej przez Wykonawców prac 
nadzorowanych, w tym projektów operatów opisowo-kartograficznych, przeprowadza się w ich 
formie cyfrowej przygotowanej według wytycznych warunków technicznych na prace nadzorowane. 

10.4. Kontrole manualne należy przeprowadzić dla co najmniej 2% danych, w tym budynków 
ewidencyjnych, działek ewidencyjnych, operatów źródłowych i innych wskazanych przez 
Zamawiającego. 

10.5. Kontrole manualne muszą zawierać co najmniej: 

10.5.1. Kontrole prawidłowości i kompletności wykorzystania materiałów źródłowych z zasobu 
PZGiK w tym: operatów pomiarowych, ortofotomapy, mapy zasadniczej; 

10.5.2. Kontrole prawidłowości wykorzystania materiałów opracowanych w ramach zlecenia 
kontrolowanego, w tym porównanie danych uzyskanych w ramach pomiarów i wywiadów 
kontrolnych z danymi pozyskanymi i przedstawionymi przez Wykonawców prac 
nadzorowanych; 

10.5.3. Kontrole wykonania działań mających na celu doprowadzenie do spójności część opisową 
i kartograficzną operatu ewidencji gruntów i budynków; 

10.5.4. Kontrole poprawności określenia atrybutów ewidencyjnych obiektów ewidencyjnych; 
10.5.5. Inne kontrole manualne jakie zostaną ustalone w toku prac z Zamawiającym. 

10.6. Kontrole automatyczne muszą zawierać co najmniej: 

10.6.1. Kontrole poprawności w zakresie kolizji budynków z granicami nieruchomości; 
10.6.2. Kontrole poprawności relacji budynków w zakresie klasy wg PKOB i użytków gruntowych; 
10.6.3. Kontrola zabudowania użytków zurbanizowanych; 
10.6.4. Kontrola użytków sadów i lasów; 
10.6.5. Kontrola operatów punktów budynków i atrybutów punktów granicznych; 
10.6.6. Kontrola małych powierzchni użytków i działek na mapie; 
10.6.7. Kontrola wprowadzonego punktu adresowego do budynku; 
10.6.8. Kontrola powierzchni zabudowy budynku; 
10.6.9. Kontrola długości odcinków obrysu budynku; 
10.6.10. Kontrola długości odcinków granic działki i użytków; 
10.6.11. Kontrola użytków dla gospodarstw rolnych i nieruchomości; 
10.6.12. Kontrola relacji atrybutów punktów granicznych; 
10.6.13. Kontrola relacji atrybutów budynków; 
10.6.14. Inne kontrole automatyczne jakie zostaną ustalone w toku prac z Zamawiającym. 

11. Opis pozostałych prac nadzoru. 

11.1. Wykonawca prac nadzoru jest zobowiązany do kontroli poprawności prowadzonych procedur 
administracyjnych. W tym celu Wykonawca dokona kontroli w miejscu i czasie  prowadzenia 
wszystkich procedur, w tym wyłożenia operatu oraz z każdej z tych kontroli sporządzi wpisy do 
Dzienników Robót, a także odniesie się do wyników kontroli w protokole kontroli danego etapu prac, 
w ramach którego było prowadzone dane postępowanie (procedura). 
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11.2. W ramach prac nadzoru Wykonawca prac nadzoru jest zobowiązany do kontroli zasilenia kopii bazy 
danych PZGiK zrealizowanej w ramach etapu 2 prac nadzorowanych  jak i zasilenia produkcyjnej 
bazy danych PZGiK zrealizowanej w ramach etapu 3 prac nadzorowanych. Kontrola zasilenia polegać 
ma na analizie danych w zasilonej bazie danych PZGiK lub kopii bazy danych PZGiK w kontekście 
zachowania prawidłowości specyfiki systemu informatycznego służącego do prowadzenia danych 
będących przedmiotem prac nadzorowanych, a także zachowania zgodności danych umieszczonych w 
bazie danych PZGiK z danymi źródłowymi plików wymiany danych i dokumentacji prac. 

 

12. Dokumentacja czynności kontroli. 

12.1. Wynikiem każdej kontroli jest protokół kontroli, który sporządza Wykonawca prac nadzoru. Protokół 
kontroli sporządza się dla każdego Etapu prac, przy czym wyniki kontroli doraźnych należy także 
umieszczać w Dziennikach Robót. 

12.2. Z każdej kontroli Wykonawca prac nadzoru jest zobowiązany do wykonania dokumentacji pokontrolnej 
oraz przesłania jej niezwłocznie do Zamawiającego i do Wykonawcy prac nadzorowanych za 
pośrednictwem EDR. 

12.3. Protokoły kontroli muszą być zgodne ze wzorem umieszczonym w Załączniku nr 1 do niniejszych 
warunków technicznych. 

13. Zasady Kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

13.1. Kontrola odbywa się dla każdego Etapu prac nadzorowanych oddzielnie, przy czym oba nadzorowane 
Zadania zostały podzielone na Etapy, z których Etap 1 należy wykonać do dnia 19 stycznia 2018 r., 
Etap 2 należy wykonać do dnia 20 kwietnia 2018r. a Etap 3 należy wykonać do dnia 15 czerwca 
2018 r. Wszystkie czynności kontroli dla poszczególnych etapów muszą zostać wykonane przed 
upływem terminu każdego etapu. 

13.2. Dane i dokumenty kontrolowane są w transzach danych. Transza danych zawiera uporządkowane 
i kompletne dane jak i dokumentację ich pozyskania lub wytworzenia w formie cyfrowej i strukturze, 
która jest opisana w warunkach technicznych prac nadzorowanych. Transza danych może różnić się 
co do zawartości w zależności od etapu prac jakiego dotyczy. 

13.3. Kontrola zakłada następujący tryb: 

13.3.1. Kontrola ilościowa - do 3 dni roboczych od przekazania produktu. 

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji ilościowej Wykonawca będzie miał 3 dni 
robocze na uzupełnienie braków i dostarczenie poprawionego przedmiotu umowy do 
Zamawiającego. Po upływie tego czasu nastąpi druga kontrola ilościowa. W przypadku 
nieuzupełnienia braków w tym terminie lub niedostarczenia poprawionego przedmiotu umowy 
do Zamawiającego raport z weryfikacji przedmiotu umowy będzie stwierdzał wady 
w wykonaniu przedmiotu umowy i nie będzie zawierał rekomendacji do odbioru. Będzie to 
podstawą do sporządzenia protokołu odbioru z wadami. 

13.3.2. Kontrola jakościowa - do 7 dni roboczych od przekazania produktu. 

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji jakościowej Wykonawca będzie miał 5 dni 
roboczych na poprawę przedmiotu umowy i dostarczenie poprawionego przedmiotu umowy do 
Zamawiającego. Po upływie tego czasu nastąpi druga weryfikacja jakościowa (II iteracja) 
w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji jakościowej w II 
iteracji Wykonawca będzie miał 5 dni roboczych na poprawę przedmiotu umowy 
i dostarczenie poprawionego przedmiotu umowy do Zamawiającego. Po upływie tego czasu 
nastąpi trzecia weryfikacja jakościowa (III iteracja) w ciągu 7 dni roboczych. Brak 
rekomendacji do odbioru przedmiotu umowy w raporcie z weryfikacji sporządzonym po III 
iteracji będzie podstawą do sporządzenia protokołu odbioru z wadami. 
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14. Dokumentacja prac nadzorowanych. 

14.1. Wykonawca prac nadzoru jest zobowiązany do przekazania dokumentacji swoich prac, w tym między 
innymi do sporządzenia raportów z EDR oraz raportów z prowadzonego monitoringu prac. 

14.2. Dokumentację prac nadzoru należy złożyć w formie operatu wraz ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej 
oraz między innymi następującymi dokumentami: 

14.2.1. Sprawozdanie techniczne; 
14.2.2. Warunki techniczne prac nadzoru; 
14.2.3. Dzienniki Robót w tym raporty z serwisu; 
14.2.4. Protokoły kontroli; 
14.2.5. Raporty kontroli automatycznych; 
14.2.6. Dokumentacja pomiarów i wywiadów kontrolnych; 

 
 Warunki techniczne opracował: 
 
 
 
 Geodeta Powiatowy 
 /-/ Piotr Mańkowski 
 
 Leszno, 26 czerwca 2017 r. 
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15. Załącznik nr 1 do warunków technicznych - wzór protokołu kontroli. 
 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr ... 
 

Poz. Dotyczy1 Nazwa pozycji Treść pozycji 

1 Informacje ogólne 

2 Zadanie Nazwa Zadania2 ... 

3 Zadanie Zamawiający Powiat Leszczyński 

4 Zadanie Umowa Umowa nr .... z dnia ....r. 

5 Zadanie Wykonawca prac nadzoru ... 

6 Zadanie Wykonawca prac 
nadzorowanych 

... 

7 Zadanie Nr transzy danych ... 

8 Transza Nr iteracji kontrolnej ... 

9 Transza Data otrzymania transzy ... 

10 Transza Sposób przekazania danych3 ... 

11 Transza Opis zakresu rezultatu4 ... 

12 Transza Zespół kontrolujący ... 

                                                             
1 Wpisać w zależności od tego czego dotyczy wpis, np.: 
- Zadanie, kiedy informacja lub błąd dotyczy całego zadania przedmiotu kontroli, 
- Transza, kiedy informacja lub błąd dotyczy całej transzy, 
- Obręb, kiedy informacja lub błąd dotyczy danych związanych z obrębem ewidencyjnym, 
- Operat, kiedy informacja lub błąd dotyczy jednego operatu. 
2 Nazwa zlecenia przedmiotu kontroli 
3 Wpisać sposób przekazania danych do kontroli, np.: 
- nośnik optyczny CD/DVD, 
- nośnik optyczny Blue-Ray, 
- dysk zewnętrzny. 
4 Opisać co stanowi rezultat przedmiotu kontroioli prac/danych wynikowych poprzez odwołanie do procesów 
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13 Transza Sprawdził ... 

14 Transza Data protokołu ... 

15 Kontrola ilościowa transzy danych - wykryte błędy 

16 Transza Uwaga ogólna ... 

17 ... ... ... 

18 ... Uwaga szczegółowa ... 

19 ... ... ... 

20 Kontrola struktury transzy danych - wykryte błędy 

21 Transza Uwaga ogólna ... 

22 ... ... ... 

23 ... Uwaga szczegółowa ... 

24 ... ... ... 

25 Kontrola jakościowa procesu ...5 - opis próbki danych kontrolowanych 

26 Transza Próbka danych ...6 

27 Transza Próbka danych ... 

28 ... ... ... 

29 Kontrola jakościowa procesu ...7 - wykryte błędy 

30 Transza Uwaga ogólna ... 

31 ... ... ... 

32 ... Uwaga szczegółowa ... 

33 ... ... ... 

                                                             
5 Należy wpisać nazwę procesu jakiego rezultat jest kontrolowany. 
6 Należy opisać próbkę danych tak, by w sposób precyzyjny Zamawiający mógł ocenić poprawność prac nadzoru. 
7 Należy wpisać nazwę procesu jakiego rezultat jest kontrolowany. 
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34 Kontrola jakościowa procesu ...8 - opis próbki danych kontrolowanych 

35 Transza Próbka danych ...9 

36 Transza Próbka danych ... 

37 ... ... ... 

38 Kontrola jakościowa procesu ... 10 - wykryte błędy 

39 Transza Uwaga ogólna ... 

40 ... ... ... 

41 ... Uwaga szczegółowa ... 

42 ... ... ... 

43 Kontrola raportów - wykryte błędy 

44 Transza Uwaga ogólna ... 

45 ... ... ... 

46 ... Uwaga szczegółowa ... 

47 ... ... ... 

48 Kontrola zgodności z modelem pojęciowym - wykryte błędy 

49 Transza Uwaga ogólna ... 

50 ... ... ... 

51 ... Uwaga szczegółowa ... 

52 ... ... ... 

53 Spis załączników do protokołu kontroli 

54 ... 

55 ... 

                                                             
8 Należy wpisać nazwę procesu jakiego rezultat jest kontrolowany. 
9 Należy opisać próbkę danych tak, by w sposób precyzyjny Zamawiający mógł ocenić poprawność prac nadzoru. 
10 Należy wpisać nazwę procesu jakiego rezultat jest kontrolowany. 
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56 Uwagi ogólne do rezultatu prac 

57 ... 

58 ... 

59 Wnioski 

60 Transza danych poprawna pod względem ilościowym (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): ... 

61 Transza danych poprawna pod względem struktury (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): ... 

62 Transza danych poprawna pod względem jakościowym (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): ... 

63 Transza danych zgodna z obowiązującym modelem pojęciowym (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): ... 

64 Transza danych zgodna ze specyfikacją BDPZGiK (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): ... 

65 Raporty zawarte w transzy danych wykonano (POPRAWNIE/NIEPOPRAWNIE): ... 

66 Transza danych zawiera usterki, których nie da się usunąć w przewidzianym terminie (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): ... 

67 Usunięcie usterek wymaga powtórzenia (75-100% PRAC/50-75% PRAC/25-50% PRAC/0-25% PRAC/NIE DOTYCZY): ... 

68 Usunięcie usterek wymaga korekty (75-100% DANYCH/50-75% DANYCH/25-50% DANYCH/0-25% DANYCH/NIE DOTYCZY): ... 

69 Transza danych zawiera wady, których nie da się usunąć (TAK/NIE/NIE DOTYCZY): ... 

70 Ogólna ocena rezultatu przedmiotu nadzoru (POZYTYWNA/NEGATYWNA): ... 

 


